

週次報告、MTG とりまとめ (2015/5/10 時点)

1. 各担当者の進捗報告、来週の予定

担当者 (部門)	今週の進捗	来週までの予定
機響屋	送信機をじわじわ進めています。 励振増幅段で+14 dBm ぐらいの予定だったのですが、+17 dBm 出ました。終段であと10 dB 稼ぐ予定。	
KY	報告書を作成しました。(別紙1参照)	
Bigben	高周波の解説書「高周波回路の設計と製作」という本の参考基板と部品を入手しました。 合間を縫って作成していきたいと思います。 それと、また連絡板にアップロードができなくなっています。 他の方で同じ現象は起こっていないでしょうか。	

2. MTG とりまとめ

--

進捗報告


作成日：2015年5月3日

作成者：KY

1.先週からの進捗内容

- ・動作確認継続中
- ・センサ検討

電池残量 IC LTC709203 の評価回路を作成した。



電池残量 IC 評価回路

LTC4071 とリチウムイオンボタン電池を組合せた充放電回路に電池残量 IC を接続した。

2.今ある課題、問題

3.解決に向け困っていること

4.その他

5.次に試す項目

- ・動作確認継続
- ・センサ検討