



• フェーズA(2009年)で良かった点

- 活動の宣伝は予想を超えた成果(人の募集, 他組織への認知・連携)
- どのような問題があるかはおおよそ分析終了
- コミュニケーション手法の確立(IRC, 掲示板, など)

• フェーズAで良くなかった点

- **基礎技術開発は予想を遥かに下回る**進展(方向性の欠如が主原因?)
- IRC議論に脈絡がない, 堂々巡り, まとめや反省がない
- 役割分担がないため, 計画的・継続的に物事が進まない
- 「自分が何をすればよいか」が分からないため, 進捗が遅い・人が離脱

• フェーズAからBへの移行にあたって修正すべき点

- **いつまでに何をしていくか, 目標計画を立てる**
- **それと進捗を比べ, 自分達がどこまで到達しているのかを認識する**
- **各人に役割を振る(責任は分担する)**

• フェーズBを進めるにあたって

- 各検討項目は, 一人に押し付けるのではなく, グループで実施する
- 項目に上がっていない事をやってもよいが, 項目に上がっている事が優先
- 立て替え費用について, 集計しはじめてください