
週次報告、MTG とりまとめ（2015/2/15 時点） 

１．各担当者の進捗報告、来週の予定 

 

２．MTG とりまとめ 

大阪日本橋ものづくりガレージに参加表明してきました。メンバーと仲良くなって

３Dプリンタを利用させてもらえればメリットはあるかと・・・もちろん、できる範

囲で手伝わせていただきます（機響屋） 

  

担当者（部門） 今週の進捗 来週までの予定 

KY（ネギふり機

構） 

進捗報告のとおり（別紙１） 動作確認 継続 

回路見直し 

Ken_ini 3 月に名古屋で JAXA が主催する小型副衛星システム

安全研修があるそうです．（別紙２） 

 

Hem 2/8 週次報告とりまとめ  

機響屋 

(無線システム) 

昨夜から体調不良で、今夜（１３日）はおとなしく

しています。暖かくなったり寒くなったりですので、

みなさまもご自愛ください。 

モデム実験回路は少しづつ組み始めていますが、報

告書は少し遅れます。ごめんなさい。 

 

yuuitirou528 プリアンプは一応完成しましたが特性などは未計測

です。いつか機材借りて測ってみたいと思います。 

 

Bigben 今週は申し訳ありませんが進捗なしです。  



進捗報告 

作成日：２０１５年２月１５日 

作成者：ＫＹ 

1.先週からの進捗内容 

・動作確認継続中 

・実装 

電源試作回路の動作確認を行った。 

ＭＡＸ１６０５４もグラウンドに落とす部分が 

ハイインピーダンス状態になっていた。 

他にも不具合がないか確認を行う。 

 

2.今ある課題、問題 

 

3.解決に向け困っていること 

 

4.その他 

 

5.次に試す項目 

・動作確認継続 

・回路見直し 

別紙1
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E-mail kogata-eisei@jsforum.or.jp 
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