

週次報告、MTG とりまとめ (2015/11/23 時点)

1. 各担当者の進捗報告、来週の予定

担当者 (部門)	今週の進捗	来週までの予定
Sizuya	<p>【社団局関係】</p> <p>定款の最終版を上げます。 http://somesat.sakura.ne.jp/uploader/file/197.pdf</p> <p>入会金 5,000 円 会費 5,000 円/月</p> <p>集金については現在社団の振込先口座が無いので、代理口座を立てるか郵送(現金書留ないし普通為替)にて行います</p> <p>正式な入会希望者の募集を開始します。</p> <p>【社団局関係 2】</p> <p>設立時構成員の正式募集を開始しました。</p>	
KY	報告書作成しました (別添 1)	
機響屋	<p>B B M用無線システム実験開始・・・ただし進み具合は遅いです。</p> <p>0. 4 mm厚の基板にしたら V F Oの周波数が少し安定したものの、低いほうへ変化しました。このあたりは部品定数の変更で対応可能。</p> <p>今夜は宿題やってるのでちょっと反応悪いと思います。</p>	

2. MTG とりまとめ (11/27)

・新人さん

早坂です こんばんは

高校一年なんですが参加してもよろしいでしょうか？

一応、工業高校の電子機械コースに在籍しています (HYSK)

※よろしくおねがいします。

・社団局関係

お久しぶりです。ご存知の通り社団進めてます

年末までに TSS 郵送できるように 12 月中に取りまとめますのでよろしくお願いします

(sizuya)

進捗報告

作成日：2015年11月22日

作成者：KY

1.先週からの進捗内容

・DEPLOYMENT SWITCH 検討

CalPoly の仕様内に収めようとするオムロンのマイクロスイッチが信頼性、価格の面でいいかもしれない。

候補としては D3C、D2F、D2MQ 辺りが挙げられる。

(ただし、これらを取付ける為の構造はイメージ出来ていない)

2.今ある課題、問題

3.解決に向け困っていること

4.その他

5.次に試す項目

- ・回路図CAD等検討