

SOMESAT 2014年からの活動線表

	1Q	2Q			3Q			4Q		
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
水ロケット打ち上げ	打ち上げ									
jaxa申請書類作成	PM選定	技術情報の整理			合宿			提出	ヒアリング	リスト登録
NPO法人設立に関する書類作成					合宿					提出

技術系作業内容

ミッション系の作業内容再確認
 衛星バスの技術目標設定
 モジュール間のインターフェイス設定
 暫定試験用のBBM作成

事務系作業内容

ドキュメントの管理方法再検討
 法人手続き準備
 資金確保の検討
 無線局の申請確認

2014年からの活動計画（年単位）

	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
JAXA関係	申請	実験、資料作成	打ち上げ登録	製作、実験			打ち上げ			運用終了
総務省関係			無線局準備		無線局申請	開局				
NPO関係	法人申請	法人設立	以降法人維持に関する作業							解散・継続判断

法人の設立タイミング

NPOの設立はJAXAに登録申請を行いリスト登録がされる前後に法人が設立されるようにする。
その旨を登録申請時の書類に明記する。

法人の業務内容

法人はJAXAとの交渉、NDAの管理、資金管理を主の業務とする
衛星の製作について、法人は衛星バスのみを行いミッション機器は団体（現PJ）で行う

資金確保の経路

基本はミッション毎の募金呼びかけによるものとする
他は、開発により得られた技術をNDAに触れない範囲で教材とし、ワークショップを行いその費用をあてる
活動毎にNDAに触れない範囲で活動レポートをつくり、同人即売会等で頒布